


SAE106 - WBS Site Internet



Untitled Gantt Project

28 janv. 2025

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

Chef de projet
20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée
Tâches
Ressources

0%
24
3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Définition des objectifs	20/01/2025	20/01/2025
Identification public cible	20/01/2025	20/01/2025
Cahier des charges	20/01/2025	21/01/2025
Deadlines, GANTT	22/01/2025	22/01/2025
Arboresence du site	23/01/2025	23/01/2025
Wireframes	23/01/2025	23/01/2025
Maquettes	23/01/2025	23/01/2025
Dev page d'accueil	24/01/2025	25/01/2025
Dev page données	26/01/2025	27/01/2025
Datatable, Json	26/01/2025	27/01/2025
Dev page contact	28/01/2025	29/01/2025
Formulaire, Script envoi de mails	28/01/2025	29/01/2025
Dev page galerie	30/01/2025	31/01/2025
Dev page partenaires	01/02/2025	01/02/2025
Dev page crédits	02/02/2025	02/02/2025
Systèmes de sécurité	02/02/2025	02/02/2025
Validator W3C	02/02/2025	02/02/2025
tests fonctionnalités	03/02/2025	03/02/2025
tests performances	03/02/2025	03/02/2025
tests compatibilité navigateurs	03/02/2025	03/02/2025
Configuration serveur d'hébergement	03/02/2025	03/02/2025
Corrections des bugs	04/02/2025	04/02/2025
Achat nom de domaine	23/01/2025	23/01/2025
mise en ligne	04/02/2025	04/02/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Chef de projet
Graphiste	Graphiste
Développeur	Développeur

Diagramme de Gantt

